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Opole, 2 grudnia 2025
IN.IV.804.23.1.2025.AWI

Pani

Barbara Bednarz

Wéjt Gminy Swierczéw
ul. Brzeska 48

46-112, Swierczow

Dotyczy: Kontroli realizacji Projektu w ramach RFRD

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rzgdowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z p6zn. zm.) w zwigzku z przeprowadzeniem
kontroli poprawnosci realizacji projektu pn.: ,,Poprawa bezpieczenstwa
»Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dabrowa” w zalgczeniu przekazuje:
e Protokot z ogledzin celem podpisu przez osoby uczestniczgce w ogledzinach
i przekazanie jednego egzemplarza do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w formie tradycyjnej w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma
z powotaniem sie na znak sprawy w korespondencji zwrotnej,

o Projekt Wystgpienia Pokontrolnego.

Jednoczes$nie informuje, iz zgodnie z art. 40 wyzej wymienionej ustawy
Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgtoszenia, w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Projektu, umotywowanych pisemnych zastrzezen

do Projektu Wystgpienia Pokontrolnego.

Z up. Wojewody Opolskiego
_,'///’

/Mérek Swietlik
Dyrektor

Wydzial Infrastruktury i Nieruchomosci

Pismo zostalo wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Prowadzacy sprawe: Aleksandra Winiarska Starszy Inspektor, Wydziat Infrastruktury i Nieruchomosci, tel. 77 45
24 266

Zataczniki: zgodnie z trescig pisma.

ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 125
45-081 Opole fax 77 45 24 705
NIP: 754-11-16-953 email: bok@opole.uw.qov.pl 1M

REGON: 000514325 www. www.opole.uw.gov.pl







Opolski Urzad Wojewodzki
Wydzial Infrastruktury
i Nieruchomosci
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

IN.IV.804.23.1.2025

PROTOKOL OGLEDZIN

»Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dgbrowa”.

(0gélne okreslenie miejsca poddanego ogledzinom, lub rzeczy poddanej oglgdzinom)

Na podstawie art. 27, art. 31 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzgdowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) kontrolujacy:
- Kinga Kucharska Inspektor Wojewodzki Oddziatu Programoéw Rzadowych i Europejskich,
Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego — Przewodniczacy
Zespotu Kontrolnego
- Aleksandra Winiarska Starszy Inspektor, Oddziatu Programéw Rzadowych i Europejskich,
Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego — Cztonek Zespotu

Kontrolnego
(imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolera)

dziatajgc na podstawie upowaznienia do kontroli nr IN.IV.057.4.2025 i nr IN.IV.057.3.2025
w obecnosci:

- Pani Barbara Bednarz - Wéjt Gminy Swierczéw

- Pan Radostaw Preis - Zastepca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Swierczowie /Inspektor

ds. ewidencji ludnoéci, dowodéw osobistych

(imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe osoby uczestniczacej w ogledzinach),

dokonali w dniu 28.07.2025 r., ogledzin przebudowanego odcinka drogi, pomiedzy miejscowos$ciami
Biestrzykowice-Dabrowa, bedacej droga gminna, dojazdowg wraz z wykonaniem nawierzchni

jezdni, poboczy, oznakowania pionowego (znaki drogowe) oraz odwodnienia.

(szczegdtowe okreslenie miejsca poddanego ogledzinom, lub rzeczy poddanej ogledzinom)

W wyniku ogledzin ustalono, co nastepuje:

Podczas przebudowy drogi wykonano: 11 873,01 m? jezdni o przekroju 1x1 z mijankami
i nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 4 m (8 mijanek, szerokos¢ jezdni wraz z mijanka
5 m), utwardzone pobocza o szerokosci 0,75 m w tym 0,5 m z kruszywa tamanego oraz 0,25 m
o nawierzchni gruntowej ulepszonej, odmulenie istniejgcych rowéw i przepustow wraz
z przebudowa jednego przepustu drogowego. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie

z zatozeniami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym ztozonym w naborze oraz tablice informacyjng



o wymiarach 90 x 60 cm na podstawie zgody Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zadanie wykonano prawidtowo — zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
(opis przebiegu ogledzin)
W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocg dokumentacii
fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego
protokotu.

(aparatu fotograficznego, kamery itp.)

Na tym ogledziny zakonczono.

Przed podpisaniem protokét zostat odczytany osobom uczestniczagcym w ogledzinach.

Gmina Swierczéw, dnia 28 lipca 2025 .
(miejsce i czas przeprowadzenia czynno$ci)

(podpis osoby uczestniczacej w ogledzinach)

(podpis kontrolera)
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Opolski Urzad Wojewd6dzki
Wydziat Infrastruktury
i Nieruchomosci
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

IN.IV.804.23.1.2025

PROTOKOL OGLEDZIN

,Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dabrowa”.

(ogdlne okreslenie miejsca poddanego ogledzinom, lub rzeczy poddanej ogledzinom)

Na podstawie art. 27, art. 31 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzgdowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) kontrolujacy:
- Kinga Kucharska Inspektor Wojewodzki Oddziatu Programéw Rzadowych i Europejskich,
Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego — Przewodniczacy
Zespotu Kontrolnego
- Aleksandra Winiarska Starszy Inspektor, Oddziatu Programéw Rzadowych i Europejskich,
Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego — Cztonek Zespotu

Kontrolnego

(imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolera)

dzialajagc na podstawie upowaznienia do kontroli nr IN.IV.057.4.2025 i nr IN.IV.057.3.2025
w obecnosci:

- Pani Barbara Bednarz - Wojt Gminy Swierczéw

- Pan Radostaw Preis - Zastepca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Swierczowie /Inspektor

ds. ewidencji ludnosci, dowoddw osobistych

(imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe osoby uczestniczacej w ogledzinach),

dokonali w dniu 28.07.2025 r., ogledzin przebudowanego odcinka drogi, pomiedzy miejscowo$ciami
Biestrzykowice-Dabrowa, bedgcej drogg gminna, dojazdowg wraz z wykonaniem nawierzchni

jezdni, poboczy, oznakowania pionowego (znaki drogowe) oraz odwodnienia.

(szczegdlowe okreslenie migjsca poddanego ogledzinom, lub rzeczy poddanej ogledzinom)

W wyniku ogledzin ustalono, co nastegpuje:

Podczas przebudowy drogi wykonano: 11873,01 m? jezdni o przekroju 1x1 z mijankami
i nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokos$ci 4 m (8 mijanek, szeroko$¢ jezdni wraz z mijankg
5 m), utwardzone pobocza o szerokosci 0,75 m w tym 0,5 m z kruszywa tamanego oraz 0,25 m
o nawierzchni gruntowej ulepszonej, odmulenie istniejacych rowéw i przepustow wraz
z przebudowg jednego przepustu drogowego. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie

z zatozeniami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym ztozonym w naborze oraz tablicg informacyjng




o wymiarach 90 x 60 cm na podstawie zgody Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zadanie wykonano prawidtowo — zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
(opis przebiegu ogledzin)
W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocg dokumentacii

fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszego

protokotu.

(aparatu fotograficznego, kamery itp.)

Na tym ogledziny zakonczono.

Przed podpisaniem protokét zostat odczytany osobom uczestniczacym w ogledzinach.

Gmina Swierczéw, dnia 28 lipca 2025 r.
(miejsce i czas przeprowadzenia czynnosci)

(podpis osoby uczestniczace] w ogledzinach)

Staszy pektor

Aleksandyrg iniarska

(podpis kontrolera)
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Opolski Urzad Wojewodzki w Opolu

Opolski Urzad Wojewodzki
Wydzial Infrastruktury i
Nieruchomosci
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

Opole, 2 grudnia 2025 .
IN.IV.804.23.1.2025.AWI

Pani

Barbara Bednarz

Wéjt Gminy Swierczéw
ul. Brzeska 48

46-112, Swierczéw

PROJEKT WYSTAPIENIA POKONTROLNEGO

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowane;j:
w Gminie Swierczow, ul. Brzeska 48,46-112 Swierczéw, z wizjg w terenie wykonania

Projektu ,,Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dabrowa”

(w tym punkcie mozna dodatkowo okresli¢ takze faklyczne miejsce realizaciji kontroli)

2) Podstawa prawna podjecia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 11 Umowy nr RFRD/2021/G/104/U/2022
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze srodkow Rzgdowego

Funduszu Rozwoju Drog zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice

Dabrowa”

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawnosci realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak:
IN.IV.805.2.116.2021 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dabrowa”.
Weryfikacja zgodnoséci zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie
projektu nr RFRD/2021/G/104 oraz zapisami umowy nr RFRD/2021/G/104/U/2022 z
dnia 7 kwietnia 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze srodkéw Rzgdowego

Funduszu Rozwoju Drég w roku 2022, w tym:
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o weryfikacja dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Projektu, wniosku o wyptate
dofinansowania przekazanego do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz faktur
i innych dowodoéw poswiadczajgcych poniesione wydatki zwigzane z realizacjg
projektu,

o weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym
przedtozonego rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,

e sprawdzenie Protokotu odbioru robé6t wraz z dokumentacjg przyjecia
realizowanej inwestycji na stan majgtkowy,

e sprawdzenie dokumentacji zwiazanej z realizowanym projektem (w tym
rzeczowej realizacji Projektu, korespondenciji dotyczacej Projektu, ksigzki drogi),

e sprawdzenie czy Podmiot przestrzega zatozonych we wniosku dziatan
informacyjno-promocyjnych,

e sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepiséw dotyczgcych zamoéwien
publicznych,

e sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzane;j

z realizacja Projektu.

b) okres objety kontrola:
od 2021 r. — do 23 lipca 2025 r.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykta

6) Termin kontroli:
24 lipca 2025 r. — 30 listopada 2025 r.

(dala rozpaczecia | zakoficzenia czynno$ci kontrolnych, z uwzglednieniem dni przerw w kontroli)

7) Skiad zespotu kontrolnego:
- Kinga Kucharska Wojewodzki Inspektor Oddziatu Programoéow Rzgdowych
i Europejskich Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci Opolskiego Urzedu
Wojewaddzkiego — Kierownik Zespotu Kontrolujgcego
- Aleksandra Winiarska Starszy Inspektor Oddziatu Programow Rzgdowych
i Europejskich Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci Opolskiego Urzedu

Wojewddzkiego — Cztonek Zespotu Kontrolujgcego

(imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespolu - nazwa komdrki organizacyjnej Urzedu w ktorej pracuje)
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8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Barbara Bednarz Woéjt Gminy Swierczéw, wybrana na stanowisko w wyborach,
ktore odbyly sie w dniu 5 grudnia 2010 r. (zaswiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Swierczowie z dnia 5 grudnia 2010 r.), a nastepnie ponownie wybrana w kolejnych
wyborach, ktére odbyly sie:
e 4 listopada 2018 r. (zaswiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Swierczowie

z dnia 22 listopada 2018 r.)
o 7 kwietnia 2024 r. (zaswiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Swierczowie

z dnia 6 maja 2024 r.),

(imie i nazwisko data objecia stanowiska sluzbowego)

9) Kontrole wpisano do ksigzki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej,

pod pozycjg nr 3w 2025 r.

Il. Ocena skontrolowanej dziatalnosci, ze wskazaniem ustalen, na ktérych

zostala oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, dziatalnos¢ Gminy Swierczéw w kontrolowanym
zakresie ocenia sie pozytywnie. Powyzszg ocene oparto na nastepujacych

ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyta sie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umowg
o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/104/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. na kwote
wydatkow kwalifikowalnych 2 775 599,41 zt, zmieniong Aneksem nr 1 z dnia 13 lipca
2022 r., zmniejszajacym kwote wydatkoéw kwalifikowalnych na 2 432 978,66 zt. Okres
rzeczowej realizacji projektu przebiegat od czerwca 2022 r. do pazdziernika 2022 r.
Catkowita wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wskazanych we wniosku
o dofinansowanie ostatecznie wyniosta 2 432 978,66 zt brutto, w tym:

— dofinansowanie z RFRD — 1 216 489,33 zt., co stanowito 50 % kosztow
kwalifikowalnych Zadania,

— érodki wtasne JST — 1 216 489,33 zt, co stanowito 50 % kosztow kwalifikowalnych
Zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawca
nr 108/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., o wartosci 2 397 986,66 zt brutto,
na wykonanie robét budowlanych Zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
Biestrzykowice Dabrowa”. \W trakcie realizacji Zadania zwrdcono sie z prosha,
przestang pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wyrazenie zgody na zmiang

technologii przebudowy drogi, wraz z zatacznikami tj.:




Opolski Urzgd Wojewddzki w Opolu

e protokotem z Rady Budowy z dnia 29 lipca 2022 r.,

protokotem koniecznosci nr 1 z dnia 1 sierpnia 2022 r.,

pismem wykonawcy z dnia 29 lipca 2022 r. przekazujacy kosztorys ofertowo-

réznicowy,

zaktualizowany wniosek o dofinansowanie nie zmieniajgcy kwoty wartosci

zadania.

Zgtoszone zmiany zaakceptowano pismem nr IN.IV.805.2.116.2021.MP z dnia 25
sierpnia 2022 r. Zakres rzeczowy inwestycji zostat odebrany bez uwag Protokotem
odbioru robét z dnia 14 pazdziernika 2022 r. Oddanie do uzytkowania dokonano w
dniu 14 pazdziernika 2022 r. co potwierdza O$wiadczenie Woéjta Gminy Swierczow,
Pani Barbary Bednarz. W ramach promocji Zadania zostata ustawiona tablica
informacyjna o wymiarach 90 x 60 cm, na podstawie zgody Ministra Infrastruktury

wydanej w dniu 12 sierpnia 2022 r.

2. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego dla Zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dabrowa” przeprowadzono w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (dalej: ustawa PZP) Komisja
przetargowa zostata powotana w dniu 25 maja 2021 r. na podstawie Zarzgdzenia nr
0050/53/2021 Wojta Gminy Swierczéw w sprawie powolania komisji przetargowe;j
oraz regulaminu pracy komisji przetargowej. Kierownik Zamawiajgcego wykonujgcy
czynnosci w postepowaniu oraz cztonkowie komisji ztozyli wymagane oéwiadczenia
zgodnie z art. 56 ust 4 ustawy PZP. Warto$¢ zamdwienia ustalono na podstawie
kosztorysow inwestorskich z dnia 13 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r., na kwote
2 265 266,70 zt netto, co stanowito rownowarto$¢ 508 637,22 €. Ogtoszenie o
zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 5 maja
2022 r. pod numerem 2022/BZP 00145966/01. Ponadto tego samego dnia SWZ
zostata udostepniona na stronie internetowej prowadzonego postepowania

https://miniportal.uzp.gov.pl. Termin sktadania ofert wyznaczono na 23 maja 2022 r.

na g. 10.00 zgodnie z art. 283 ustawy PZP. Przed otwarciem ofert zamawiajacy
podat kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia tj. 2

800 000,000 zt brutto. Do uptywu terminu sktadania ofert ztozono 3 oferty. Otwarcie
ofert nastgpito w dniu 23 maja 2022 r. 0 g.10.30. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy
PZP w dniu 23 maja 2022 r. zamawiajgcy udostepnit ,Informacje z otwarcia ofert”
poprzez jej opublikowanie na stronie prowadzonego postepowania

hitps://miniportal.uzp.gov.pl. Przy wyborze ofert zamawiajgcy kierowat sie kryteriami:
4
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a) cena 60%,
b) okres gwarancji 40% (36 msc, 48 msc, 6 msc).
W wyniku badania ofert, nie wykluczono zadnego wykonawcy oraz zadna z ofert nie
zostata odrzucona. Dnia 27 maja 2022 r., firma, ktérej oferta zostata najwyzej
oceniona tj. ADAMIETZ Sp. z 0.0., zostata wezwana do ztoZenia, w terminie 6 dni od
otrzymania wezwania, podmiotowych srodkow dowodowych, {j.:
a) wykaz robdt budowalnych z referencjami,
b) wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia,
c) oswiadczenia o aktualnos$ci informaciji.
Wymagane dokumenty zostaty uzupetnione w wyznaczonym terminie. W dniu 2
czerwca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez firme
ADAMIETZ Sp. z 0.0. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie , ktora byta
kompletna pod wzgledem formalnym, spetniata warunki okreslone w SWZ oraz
uzyskata najwyzszg ilo$¢ punktéw. Prace komisji przetargowej, wynik oceny ofert oraz
propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzit kierownik Zamawiajgcego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie

prowadzonego postepowania https:/miniportal.uzp.gov.pl w dniu 2 czerwca 2022 r.
Tego samego dnia zawiadomienie rozestano do oferentow za posrednictwem
platformy ePUAP. W ustawowym terminie nie wniesiono odwotania. Zgodnie z trescig
SWZ, przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy wymagat wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie
whniesiono w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Umowa z wykonawcg nr 108/2022
zostata zawarta w dniu 10 czerwca 2022r. na kwote 2 397 986,66 zt brutto z terminem
wykonania do 5 miesiecy od dnia podpisania (10 listopada 2022 r). Umowe zawarto
zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy PZP oraz zlozong ofertg. Ogtoszenie o wyniku
postepowania opublikowano Biuletynu Zamoéwien Publicznych w dniu 7 lipca 2022 .
pod nr 2022/BZP 00243537/01. W dniu18 pazdziernika 2022 r., pod numerem
2022/BZP, 00397161 opublikowane zostato natomiast ogtoszenie o wykonaniu
umowy. W ramach prowadzonego postepowania Zamawiajgcy zamieszczat
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zgodnie z art. 267 ustawy PZP.
Zespodt Kontrolujgcy ocenit proces przeprowadzenia zamowienia publicznego

na realizacje kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Nadzér inwestorski nad realizacjg kontrolowanego zadania, petniony byt w oparciu
o umowe zawartg dnia 29 czerwca 2022 r. na kwote 34 500,00 zt brutto. Umowa
zostata zawarta z Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
B
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o wartosci szacunkowej mniejszej niz 130 000,00 zt (zaméwienie nie podlegato
ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, w zwiazku z trescig art. 2 ust.1).

4. Beneficjent spetnit obowigzek wynikajacy z zapiséw § 5 ust. 5 umowy
o dofinansowanie projektu i prowadzit wyodrebniona ewidencje ksiegowa, w oparciu
o konta analityczne (kserokopie wyodrebnionej ewidencji ksiegowej zataczono do akt
sprawy).

5. W trakcie kontroli dokumentacji przedfozonej celem:

a) zawarcia umowy o dofinansowanie:

- dnia 28 lutego 2022 r. (wptyw do tut. Urzedu 1 marca 2022 r.) : harmonogram
sktadania wniosku o wyptate dofinansowania na kwote 1 387 799,71 zt

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:

- pismem z dnia 4 lipca 2022 r. (wplyw do tut. Urzedu 8 lipca 2022 r.) przekazujacym:
zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizaciji: VI — XI 2022 r., wartosé
Zadania: 2 432 978,66 zl), zaktualizowany harmonogram sktadania wnioskéw o
zaliczke (kwota 1 216 489,33 zt, termin 1 wrzesénia 2022 r., termin oddania Zadania
do uzytkowania listopad 2022r.), uwierzytelniong kopie umowy nr 108/2022 z dnia
10 czerwca 2022 r. z wykonawcg robét wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym o warto$ci brutto 2 397 986,66 zt oraz uwierzytelniong kopie umowy nr
111/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na nadzor inwestorski o wartosci brutto
34 500,00 zt.,
potwierdzono jej sp6jnos¢ oraz zgodno$¢ z dokumentacja znajdujgca sie w jednostce
kontrolowane;.

6. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynnosci kontrolnych,
potwierdzono spo6jnosc¢ oraz zgodnosé wniosku o wyptate dofinansowania
przedtozonego do Opolskiego Urzedy Wojewodzkiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. na
kwote 1 216 489,33 zt oraz sporzadzonej dyspozycji wyptaty srodkéw z dnia
22 sierpnia 2022 r.

7. W trakcie kontroli dokumentaciji rozliczajacej realizacje Projektu w tym przediozonej:

- dnia 2 grudnia 2022 r. ( wplyw do tut. Urzedu 5 grudnia 2022 r.) : rozliczenie
rzeczowo-finansowe zadania zakoriczonego w 2022 r. potwierdzajgce wydatkowanie
srodkow: wiasne JST — 1 216 489,34 zt i budzetu RFRD 1 216 489,32 zt wraz
zatgcznikami tj.:

» protokdt czesciowego odbioru wykonanych robét z dnia 30 sierpnia 2022 r.
potwierdzajgcy wykonane prace za okres od 10 czerwca 2022 r. do 30.08.2022 r.

o protokot odbioru koricowego z dnia 14 pazdziernika 2022 r. potwierdzajacy
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wykonanie robot budowlanych w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do 7
pazdziernika 2022 r.- bez uwag,
faktura VAT nr 42/08/2022 z dnia 20.08.2022 r. z opisem merytorycznym

i potwierdzeniem operacji bankowej,

e faktura VAT nr FS-67/22/PB/08 z dnia 30.08.2022 r. z opisem merytorycznym wraz
z potwierdzeniem operacji bankowej,

o faktura VAT nr F 0002/10/2022 z dnia 17.10.2022 r. z opisem merytorycznym i
potwierdzeniem operacji bankowe;j,

o faktura VAT nr FS-61/22/PB/10 z dnia 14.10.2022 r. z opisem merytorycznym i
potwierdzeniem operacji bankowej,

o o$wiadczenie kierownika robot teletechnicznych z dnia 3 pazdziernika 2022 r.
potwierdzajace wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,

e oswiadczenie kierownika robot z dnia 3 pazdziernika 2022 r. potwierdzajgce
wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym

o oéwiadczenie Wojta Gminy Swierczéw dotyczace terminu oddania zadania do
uzytkowania z dnia 14 pazdziernika 2022 r.,

- dnia 30 grudnia 2022 r. pocztg elektroniczna (e-mail) zawierajgcej potwierdzenie
dziatan promocyjnych w postaci dokumentacji fotograficznej tablic informacyjnych
oraz korekte rozliczenia rzeczowo-finansowego,

- dnia 30 grudnia 2022 r. pocztg elektroniczng (e-mail): korekte rozliczenia
rzeczowo-finansowego.

8. Skontrolowano przedtozong dokumentacje OT przyjecia realizowanej inwestycji na
stan majatkowy (numer inwentarzowy OT/2022/7 z dnia 30 grudnia 2022 r. na kwote
2 475 238,28 zt), z pozytywnym wynikiem (kserokopie zatgczono do akt sprawy).

9. Dokonano wgladu w dokumentacje budowlana tj.

- ksiazke drogi zatozong 1 marca 2024 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym
G101739 0217000. Potwierdza sie przeprowadzenie okresowych kontroli na
drodze objetej dofinansowaniem.

10. Dokonano wgladu w dziennik budowy wydany dla zadania pn.: , Przebudowa drogi
gminnej Biestrzykowice Dgbrowa”, w ktérym wskazano jako wykonawce robot firme
PD Trakt Sp z 0.0., bedgca podwykonawcg firmy Adamietz Sp. z.0.0., z ktérg na
podstawie przetargu zawarto umowe na realizacje robot.

11. Udokumentowane protokotem ogledziny miejsca realizacji inwestycji potwierdzity, iz
w ramach Projektu podczas przebudowy drogi wykonano 11 873,01 m? jezdni o

przekroju 1x1 z mijankami i nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 4 m (8
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mijanek, szerokos$¢ jezdni wraz z mijanka 5 m), utwardzone pobocza o szerokosci
0,75 mw tym 0,5 m z kruszywa tamanego oraz 0,25 m o nawierzchni gruntowe;
ulepszonej, odmulenie istniejacych rowdw i przepustéw wraz z przebudowsg jednego
przepustu drogowego. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z zatozeniami
wskazanymi we wniosku aplikacyjnym ztozonym w naborze oraz z projektem
docelowej organizacji ruchu. Zadanie wykonano prawidtowo - zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za
pomocg dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, ktéra
stanowi zatgcznik do protokotu z ogledzin.

12.W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 1 tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm. Pismo ze zgoda Ministra Infrastruktury na zastosowanie
tablic o mniejszych wymiarach niz 120 x 180 cm przestano do tut .Urzedu w dniu
19 sierpnia 2022 r., (w wersji papierowej 23 sierpnia 2022 r.).

ll. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidlowos$ci oraz osoby
odpowiedzialne za nieprawidlowosci
W trakcie kontroli Zespét Kontrolujgcy zwracit sie drogg mailowg do jednostki
kontrolowanej o przedtozenie wyjasnien oraz uzupetnienie dokumentow dot.
zrealizowanego zadania. WWymaganych wyjasnien i uzupetnien dokumentaciji
dokonano we wskazanych terminach (pismem znak OR.1710.9.2025.MS z dn. 20
pazdziernika 2025 r., OR.1710.9.2025 MS z dnia 12 listopada 2025 r oraz
OR.1710.9.2025.Ms z dnia 24 listopada 2025 r.). Zespot Kontrolujgey nie stwierdzit
nieprawidtowosci. Projekt zostat zrealizowany zgodnie z zatozeniami zawartymi we
wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjetymi w umowie o dofinansowanie

Projektu, przy zachowaniu wskaznikéw rzeczowych Projektu.

IV. Stosownie do tresci art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z p6zn zm.), kierownik
jednostki kontrolowanej ma prawo do zgloszenia, w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych
zastrzezen do projektu wystapienia pokontrolnego. Zastrzezenia podlegaja

zgtoszeniu na pismie do:

kierownika komarki do spraw kontroli - dyrektora Wydziatu Infrastruktury
i Nieruchomosci Opolskiego Urzedu Wojewédzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14,
45-082 Opole.

(kierownik komorki ds. kontroli - dyrektor wiadciwego wydzialu OUW)
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Projekt wystgpienia pokontrolnego sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych

egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu

kontrolowanego.

(pieczalka i podpis kontrolera)

Inspektor Wojewddzki

Kingd Kucharska

Dyrektor
Wydziat Infrastruktury i Nieruchomosci

_
/Waék Swietlik

(pieczatka i podpis konlrolera)

Starsz ektor

Aleksandra Winiarska







